

In 8 Schritten zum neuen Palettierer

So läuft die Beschaffung neuer Palettiersysteme typischerweise ab



1. Initialisierung & Bedarfsklärung: Kontakt aufnehmen, vor-Ort-Besichtigung durchführen und Rauml原因, Prozesse, Machbarkeit sowie ungefähre Kostengrößen abstimmen.



2. Anforderungserhebung & Konzeption: Aufgabenstellung präzisieren, Förder- und Pufferstrecken im Layout zeichnen, Varianten gemeinsam optimieren, Budgetangebot erstellen.



3. Entscheidung & Vertragsabschluss: Konzept präsentieren, Budget freigeben, Vertrag mit klarem Leistungsumfang und Service regeln, Projekt starten.




4. Detaillierte Planung & Engineering: Mechanische und elektrische Konstruktionen ausarbeiten, Schnittstellen definieren, Steuerungskonzept festlegen, Anlage fertigen.



5. FAT – Factory Acceptance Test: Anlage im Werk aufbauen, gemeinsam testen, formell vor Auslieferung abnehmen.



6. Lieferung & Installation: Transport organisieren, Anlage platzieren, mechanisch und elektrisch integrieren, erste Funktionsprüfungen durchführen.



7. Inbetriebnahme mit SAT: Linien einfahren, Programme optimieren, Site Acceptance Test SAT durchführen, Bedienpersonal schulen.



8. Projektabschluss & Übergabe: Komplette Dokumentation übergeben, Support im Betrieb bieten, Projekt abschliessen.

Projektbericht «*Neuer Palettierer für Migros Industrie Pasta Buchs*» [jetzt hier lesen](#)